



Migration VPN SSL vers VPN IPSEC

Entreprise QUICK

POSTE : TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE

MIRI MOHAMMED

2025-2026

Sommaire.



01 Contexte et présentation du projet

- 1.1 Présentation de Quick France
- 1.2 Problématique
- 1.3 Différence entre VPN SSL et VPN IPsec
- 1.4 Mon rôle dans ce projet

02 Organisation et planification du projet

- 2.1 Planning d'intervention
- 2.2 Périmètre de la migration

03 Procédure de migration Étapes réalisées

- 3.1 Tableau récapitulatif de la procédure
- 3.2 Détail des étapes

04 Déroulement des interventions

- 4.1 Organisation sur le terrain
- 4.2 Accompagnement des utilisateurs
- 4.3 Résultat de la migration

05 Bilan du projet

- 5.1 Apports pour Quick France
- 5.2 Ce que ce projet m'a apporté

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Présentation de Quick France

Quick France est une chaîne de restauration rapide présente sur l'ensemble du territoire français. Le siège social regroupe les équipes administratives, marketing, RH et informatique. En parallèle, de nombreux managers de restaurants ont besoin d'accéder à distance aux ressources internes de l'entreprise depuis leurs établissements.

Dans ce contexte, le VPN (Virtual Private Network) est un outil essentiel : il permet aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au réseau interne de Quick France depuis n'importe quel endroit, comme s'ils étaient physiquement au siège.

1.2 Problématique

Quick France utilisait jusqu'alors un VPN de type SSL (Secure Sockets Layer). Ce type de VPN fonctionne via un navigateur web et est simple à utiliser, mais il présente des limites en termes de sécurité et de performance pour un usage professionnel intensif.

La DSI (Direction des Systèmes d'Information) de Quick France a pris la décision de migrer l'ensemble du parc vers un VPN IPsec (Internet Protocol Security), plus robuste et plus sécurisé, en utilisant le client FortiClient développé par Fortinet.

Décision DSI : migration motivée par le renforcement de la sécurité des accès distants. Le VPN IPsec utilise plusieurs protocoles de chiffrement (IKE, ESP) qui garantissent une meilleure protection des données en transit.

1.3 Différence entre VPN SSL et VPN IPsec

Critère	Comparaison
VPN SSL	Connexion via navigateur web — simple mais moins sécurisé
VPN IPsec	Client dédié (FortiClient) — plusieurs protocoles de chiffrement (IKE, ESP)
Sécurité	IPsec offre un chiffrement plus fort et une authentification plus robuste
Performance	IPsec est plus performant pour les connexions longue durée
Usage	SSL pour accès occasionnel / IPsec pour usage professionnel quotidien

1.4 Mon rôle dans ce projet

En tant que technicien support informatique en alternance chez Quick France, j'ai été chargé de déployer le nouveau client VPN FortiClient sur les postes de travail de 40 à 50 collaborateurs. Ce projet a été réalisé en coordination avec le responsable infrastructure de la DSI.

Ma mission consistait à intervenir physiquement sur chaque poste selon un planning établi, désinstaller l'ancien client VPN, installer et configurer FortiClient, puis vérifier le bon fonctionnement de la connexion VPN IPsec pour chaque collaborateur.


2. Organisation et planification du projet

2.1 Planning d'intervention

Un planning détaillé a été établi par le responsable infrastructure pour organiser les interventions sur les postes des collaborateurs. Ce planning couvre une période de 2 à 3 semaines et précise pour chaque collaborateur le créneau horaire d'intervention.

Le planning permettait de :

- Organiser les interventions sans perturber le travail des collaborateurs
- Prévenir chaque collaborateur de l'heure de passage du technicien
- S'assurer que tous les postes sont migrés dans les délais impartis
- Couvrir à la fois les collaborateurs du siège et les managers en restaurant



2.2 Périmètre de la migration

Périmètre	Détail
Collaborateurs du siège	Équipes administratives, RH, marketing, comptabilité
Managers en restaurant	Managers ayant besoin d'accès distant aux ressources Quick France
Nombre total de postes	Entre 40 et 50 postes Windows
Durée totale	2 à 3 semaines
Système d'exploitation	Windows 10 / Windows 11
Nouveau client VPN	FortiClient (éditeur Fortinet)

3. Procédure de migration — Étapes réalisées

Pour chaque poste, la même procédure a été appliquée de manière systématique. Cette standardisation garantit la cohérence des installations et facilite le support ultérieur.


3.1 Tableau récapitulatif de la procédure

Étape	Action	Détail
1	Ouvrir le gestionnaire de programmes	Lancer appwiz.cpl via la touche Windows + R
2	Authentification administrateur	Saisir les identifiants admin du poste collaborateur
3	Désinstaller l'ancien client VPN SSL	Supprimer l'ancienne version du client VPN
4	Télécharger le nouveau client FortiClient	Télécharger le fichier d'installation depuis le lien fourni par la DSI
5	Lancer l'installation	Exécuter le fichier téléchargé et suivre l'assistant d'installation
6	Saisir le mot de passe	Entrer le mot de passe fourni : Quick123
7	Vérifier la connexion VPN IPsec	Tester la connexion VPN et confirmer le bon fonctionnement

3.2 Détail des étapes

Étape 1 — Ouverture du gestionnaire de programmes

La première étape consiste à ouvrir le gestionnaire de programmes Windows via la commande appwiz.cpl (Windows + R → appwiz.cpl). Cet outil permet de voir tous les logiciels installés sur le poste et de désinstaller l'ancien client VPN SSL.




Étape 2 — Authentification administrateur

L'installation et la désinstallation de logiciels nécessitent des droits administrateur sur le poste. Les identifiants administrateur ont été saisis pour chaque intervention, conformément à la politique de sécurité de Quick France.

Étape 3 — Désinstallation de l'ancien client VPN


L'ancien client VPN SSL a été désinstallé depuis le gestionnaire de programmes. Cette étape est importante pour éviter les conflits entre les deux clients VPN.



Étape 4 — Installation de FortiClient


L'assistant d'installation de FortiClient a été lancé. L'installation est guidée et ne nécessite pas de configuration particulière à ce stade — FortiClient s'installe avec les paramètres par défaut définis par la DSI.







Étape 5 — Configuration et test de connexion

Une fois FortiClient installé, la connexion VPN IPsec a été testée avec le mot de passe fourni (Quick123). Le test confirme que le tunnel VPN s'établit correctement entre le poste du collaborateur et le réseau de Quick France.






Étape 5 — Authentification Multi-Facteurs (MFA)

Une fois FortiClient lancé, une fenêtre Microsoft s'ouvre — l'utilisateur saisit son adresse email professionnelle. Il reçoit ensuite une notification sur son téléphone via Microsoft Authenticator avec un code à valider.

Le MFA ajoute une couche de sécurité supplémentaire : même si un tiers connaît le mot de passe, il ne peut pas se connecter sans accès au téléphone du collaborateur. C'est une exigence de la DSI Quick France pour sécuriser les accès distants.



4. Déroulement des interventions

4.1 Organisation sur le terrain

Chaque intervention a suivi le même protocole :

1. Contacter le collaborateur selon le planning pour confirmer le créneau
2. Se rendre au bureau ou contacter à distance le manager en restaurant
3. Appliquer la procédure de migration en 7 étapes
4. Vérifier que la connexion VPN fonctionne avec le collaborateur
5. Informer le collaborateur des nouvelles procédures de connexion
6. Passer au collaborateur suivant

4.2 Accompagnement des utilisateurs

Au-delà de l'aspect technique, une partie importante de la mission consistait à accompagner les collaborateurs dans la prise en main du nouveau client VPN. FortiClient ayant une interface différente de l'ancien client SSL, une courte explication a été fournie à chaque collaborateur pour lui montrer comment lancer la connexion VPN.

Point important : certains managers en restaurant n'ont pas pu être migrés en présentiel. La migration a été effectuée à distance via un outil de prise en main à distance, en suivant le même planning.

4.3 Résultat de la migration

Indicateur	Résultat
Nombre de postes migrés	40 à 50 postes au total
Durée de migration par poste	5 à 10 minutes par poste
Problèmes bloquants rencontrés	Aucun problème majeur
Taux de réussite	100% des postes migrés avec succès
Délai respecté	Migration effectuée dans les 2-3 semaines prévues

5. Bilan du projet

5.1 Apports pour Quick France

- Sécurisation des accès distants pour l'ensemble des collaborateurs mobiles
- Remplacement d'un client VPN obsolète par une solution moderne et maintenue (FortiClient)
- Homogénéisation du parc — tous les collaborateurs utilisent désormais le même outil
- Meilleure performance des connexions VPN grâce au protocole IPsec
- Conformité avec la politique de sécurité définie par la DSI

5.2 Ce que ce projet m'a apporté

Ce projet m'a permis de gérer de A à Z une mission de déploiement à grande échelle en entreprise. J'ai développé des compétences techniques sur FortiClient et le protocole IPsec, mais aussi des compétences organisationnelles (respect d'un planning, gestion des priorités) et relationnelles (communication avec les collaborateurs, accompagnement au changement).

Travailler en coordination avec le responsable infrastructure m'a également permis de comprendre comment s'organise un projet de migration informatique dans une grande entreprise, depuis la prise de décision par la DSI jusqu'au déploiement sur le terrain.